

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИПРОЕКТА «РАДУГА ДОБРА»

Год реализации	Мероприятие	Сроки реализации по этапам
2019 (02.01-28.02)	Первый этап проекта "Радуга добра" – диагностический: 1. Изучение теории социализации обучающихся в образовательном процессе гимназии и других школ страны. 2. Анализ образовательного процесса по проблеме организации формирования личностных результатов социальной направленности обучающихся. 3. Диагностический срез развития социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.	Начало 1 неделя. Длительность 9 недель (02.01-28.02)
2019 (01.03-14.04)	Второй этап проекта "Радуга добра" – прогностический. 1. Разработка инновационного проекта. Постановка целей и задач проекта. 2. Продолжение изучения теории социализации обучающихся в образовательном процессе гимназии. 3. Определение критериев и показателей оценки эффективности деятельности гимназии по формированию личностных результатов социальной направленности.	Начало 9 неделя. Длительность 7 недель (01.03-14.04)
2019 (16.04-31.05)	Третий этап проекта "Радуга добра" – организационный. Обеспечение условий для реализации проекта: 1. подготовка материальной базы, финансовое обеспечение проекта, 2. распределение функций, организация специальной подготовки кадров, 3. научного и методического обеспечения проекта, 4. разработка организационной и нормативно-правовой документации, 5. материальное и моральное стимулирование работы учителей.	Начало 15 неделя. Длительность 7 недель (16.04-31.05)
2019 (23.08-22.11)	Четвертый этап проекта "Радуга добра" - практический. Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!»: 1. Диагностический этап. 2. Прогностический этап. 3. Организационный этап.	Начало 36 неделя. Длительность 13 недели (23.08.-22.11.)
2019 (22.11-20.12)	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!». Практический этап: Составление адресных карт проживающих в г. Пензе фронтовиков Великой Отечественной войны, социальных партнеров и потребителей.	Начало 49 неделя. Длительность 4 недели (22.11- 20.12.)
2019 (22.11-27.11)	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!». Практический этап: Создание странички проекта «За всё спасибо!» на сайте гимназии	Начало 49 неделя. Длительность 1 недели (22.11-27.11)
2019 (08.10.2019-24.03.2020)	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!». Практический этап: Фото-видео съемка событийных мероприятий и рабочих моментов в ходе реализации проекта «За всё спасибо!»	Начало 40 неделя. Длительность 66 недель (08.10.2019-24.03.2020)

2019 (25.09-05.10)	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: Благотворительная акция «День пожилого человека». Посещение фронтовиков на дому	Начало 38 неделя. Длительность 1 неделя (25.09-05.10.)
2019 (22.11-27.11)	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: Открытие проекта «За всё спасибо!». Трансляция Интернет-сообществу	Начало 49 неделя. Длительность 1 недели (22.11- 27.11)
2019 (22.11. 2019- 27.01.2020)	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: Конкурсы «За всё спасибо!»: рисунков, видеороликов, эссе, сочинений, фотоконкурс, посвященные 75-летию Победы и добровольческой деятельности в поддержку ветеранов	Начало 49 неделя. Длительность 9 недели (22.11. 2019. - 27.01.2020)
2020 год		
2020	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: – Выставка инсталляций и творческих работ «За всё спасибо!»; – Фестиваль «Слава Победителю – за всё спасибо!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945 г.г.) Трансляция Интернет-сообществу	Начало 58 неделя. Длительность 4 недели
2020	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: Уроки мужества. Встреч с фронтовиками, ветеранами Вооруженных Сил РФ	Начало 58 неделя. Длительность 13 недель
2020	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: Благотворительная акция «Сады Победы». Посадка саженцев ко Дню Победы	Начало 68 неделя. Длительность 5 недели
2020	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: Патриотическая акция «Память». Приведение в порядок и уборка военных кладбищ	Начало 68 неделя. Длительность 5 недели
2020	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: Разработка сценариев согласно собранным документам. Звукозапись сопроводительного текста. Монтаж видеороликов	Начало 62 неделя. Длительность 9 недели
2020	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: Публичная презентация проекта «За всё спасибо!». Сбор отзывов и рецензий. Трансляция Интернет-сообществу	Начало 75 неделя. Длительность 1 недели
2020	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: Участие добровольцев-гимназистов в конкурсах и акциях регионального и всероссийского уровня на гражданско-патриотическую тему («Отечество», «Я – гражданин России» и др.), а также, в событийных мероприятиях, организованных РДШ, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциацией волонтерских центров, ВОД «Волонтеры Победы», ВОД «Волонтеры- медики» и др.	Начало 75 неделя. Длительность 157 недели
2020	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Обобщающий этап 1. Мониторинг результатов проекта. Сбор данных о развития личностных результатов социальной направленности обучающихся. Исследование динамики социализации обучающихся, соотнесение результатов проекта с поставленными целями и задачами. 2. Разработка Паспорта проект «За всё спасибо!» Оформление брошюры с отчетными материалами.	Начало 93 неделя. Длительность 9 недели
2020	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Внедренческий этап. Распространение опыта работы гимназии по реализации проекта «За всё спасибо!»: 1. Трансляция Интернет-сообществу накопленного педагогического опыта, проведение конференций, семинаров, круглых столов; 2. Обращение к администрации города и региона с просьбой содействия по распространению видеороликов	Начало 93 неделя. Длительность 9 недели

2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». Создание аудиокниг детских произведений пензенских авторов для детей с проблемами зрения. 1. Диагностический этап	Начало 106 неделя. Длительность 6 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 2. Прогностический этап	Начало 112 неделя. Длительность 4 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 3. Организационный этап	Начало 114 неделя. Длительность 3 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап - Составление адресных карт: - проживающих в г. Пензе и области слепых и слабовидящих детей; - социальных партнеров и потребителей	Начало 113 неделя. Длительность 5 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. - Создание странички проекта «Дети ждут!» на сайте гимназии	Начало 114 неделя. Длительность 1 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. - Фото-видео съемка событийных мероприятий и рабочих моментов в ходе реализации проекта «Дети ждут!»	Начало 106 неделя. Длительность 52 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. Благотворительная акция «Новогодний подарок другу!» и посещение на дому слепых и слабовидящих детей	Начало 106 неделя. Длительность 2 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. Открытие проекта «Дети ждут!».	Начало 112 неделя. Длительность 1 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. Классные часы общения «Дети ждут!», посвященные добровольческому движению школьников и реализации проекта. 3-11 классы	Начало 110 неделя. Длительность 4 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. Конкурсы (заочные) «Дети ждут!» для школьников-добровольцев: - Конкурс «3D – мир в ладонях» на лучшие поделки из пластилина (обожженной глины), демонстрирующие объекты окружающего мира для занятий со слепыми детьми; - Конкурс чтецов на лучшее чтение произведений для аудиокниг; - Конкурс рекламных видеороликов «Дети ждут!» для привлечения внимания общественности к проблемам слепых детей и взрослых; - Конкурс эссе и сочинений «Дети ждут!»	Начало 110 неделя. Длительность 9 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. Конкурсы (заочные) «Я познаю мир!» для слепых и слабовидящих детей: - Конкурс эссе (сочинений) по системе Брайля «Я познаю мир!»; - Конкурс ораторов «Я познаю мир!»; - Конкурс «3D – мир в ладонях» на лучшие поделки из пластилина (обожженной глины)	Начало 110 неделя. Длительность 9 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. - Выставка инсталляций и творческих работ «Дети ждут!»; - Трансляция Интернет-сообществу	Начало 119 неделя. Длительность 4 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. Встреча добровольцев со студентами - членами студенческого научного кружка «Биология» ФГБОУ ВПО Пензенского государственного университета. Консультация по вопросам способов познания окружающего мира слепыми детьми и их адаптации в обществе зрячих. Трансляция Интернет-сообществу	Начало 114 неделя. Длительность 4 недели

2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. Встреча добровольцев с педагогами дистанционного образовательного центра при ГБНОУ Пензенской области «Губернской лицей» с целью консультации по проблеме познания окружающего мира слепыми детьми. Выбор произведений для озвучивания. Трансляция Интернет-сообществу	Начало 114 неделя. Длительность 4 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. Встреча с сотрудниками специального отдела для слепых и слабовидящих Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Выбор произведений для озвучивания. Трансляция Интернет-сообществу	Начало 114 неделя. Длительность 4 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. - Обучение добровольцев технологии письма и чтения по системе Брайля. - Выполнение работ по оформлению вкладышей в футляр аудиокниг с информацией для слепых	Начало 114 неделя. Длительность 9 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. Онлайн-конференция «Живое слово». Знакомство с писателями Пензенского края и их творчеством. Участники: писатели, слепые дети, родители	Начало 120 неделя. Длительность 2 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. Звукозапись произведений, сопроводительного текста и музыкального сопровождения для аудиокниг. Составление содержания аудиокниг. Монтаж аудиокниг. Выпуск пробных версий аудиокниг	Начало 123 неделя. Длительность 17 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. - Благотворительная акция «Дети ждут!», посвященная Международному дню Защиты детей. - Участие в организации детского праздника для посетителей Пензенского зоопарка	Начало 126 неделя. Длительность 2 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. Публичная презентация проекта «Дети ждут!». Трансляция Интернет-сообществу. Сбор отзывов социальных партнеров и потребителей	Начало 141 неделя. Длительность 1 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 5. Обобщающий этап - Мониторинг результатов проекта. Сбор данных о развития личностных результатов социальной направленности обучающихся. Исследование динамики социализации обучающихся, соотнесение результатов проекта с поставленными целями и задачами; - Разработка Паспорта проект «Дети ждут!». Оформление брошюры с отчетными материалами.	Начало 145 неделя. Длительность 4 недели
2021	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 6. Внедренческий этап Распространение опыта работы гимназии по реализации проекта «Дети ждут!»	Начало 149 неделя. Длительность 9 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Диагностический этап	Начало 158 неделя. Длительность 8 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Прогностический этап	Начало 162 неделя. Длительность 6 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Организационный этап	Начало 164 неделя. Длительность 6 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: - Составление маршрута, включающего наиболее популярные ландшафтные объекты «зелёных зон» исторического центра г. Пензы. - Составление адресной карты социальных партнеров и потребителей	Начало 166 неделя. Длительность 4 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Создание странички проекта «Изумрудное кольцо» на сайте гимназии №1 в рамках	Начало 163 неделя.

	инновационного социально-педагогического проекта «Радуга добра»	Длительность 1 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Фото-видеосъемка событийных мероприятий и рабочих моментов в ходе осуществления проекта «Изумрудное кольцо»	Начало 158 неделя. Длительность 52 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Муниципальная благотворительная экологическая акция «Добро делать просто!» по сбору корма питомцам Пензенского зоопарка	Начало 158 неделя. Длительность 9 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Открытие проекта «Изумрудное кольцо». Трансляция Интернет сообществу.	Начало 164 неделя. Длительность 1 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Научно-практическая конференция школьников «Экология города Пензы: проблемы и решения»	Начало 168 неделя. Длительность 1 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Конкурсы «От экологии среды – к экологии души!», посвященные популярным ландшафтным объектам г. Пензы и экологическому добровольчеству школьников: - Конкурс рисунков, - Фотоконкурс, - Конкурс видеороликов, - Конкурс эссе и сочинений, - Конкурс поделок	Начало 162 неделя. Длительность 11 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Выставка лучших творческих работ по итогам конкурсов «От экологии среды – к экологии души!»	Начало 174 неделя. Длительность 5 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Экологические десанты добровольцев «От экологии среды – к экологии души!» по уборке территорий объектов г. Пензы	Начало 174 неделя. Длительность 2 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Эколого-патриотическая акция «Сады Победы». Посадка саженцев на территории популярных ландшафтных объектов г. Пензы	Начало 173 неделя. Длительность 5 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Экологический квест «От экологии среды – к экологии души!» на территории одного из объектов города	Начало 180 неделя. Длительность 2 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Мониторинг комфортности пребывания на популярных ландшафтных объектах г. Пензы Мониторинг антропогенного загрязнения территорий объектов	Начало 175 неделя. Длительность 8 недели
2022	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический этап: Создание навигационной карты «Изумрудное кольцо». Создание программного обеспечения для пользователя. Выпуск пробного образца навигационной карты. Апробирование, экспертиза специалистов	Начало 197 неделя. Длительность 18 недели
2023	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Обобщающий этап	Начало 216 неделя. Длительность 9 недели
2023	Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Внедренческий этап. Распространение опыта работы гимназии по реализации проекта «Изумрудное кольцо»	Начало 225 неделя. Длительность 7 недели

2023	Пятый этап проекта "Радуга добра" – обобщающий по результатам реализации проекта «Радуга добра» (после завершения 3 подпроектов: «За всё спасибо!», «Дети ждут!», «Изумрудное кольцо»)	Начало 244 неделя. Длительность 11 недели
2023	Шестой этап проекта "Радуга добра" – внедренческий	Начало 255 неделя. Длительность 7 недели

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «РАДУГА ДОБРА». (СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА «ПУЛЬС»)

II.2.13 СПОСОБЫ АПРОБАЦИИ

Наименование	Описание
1. Мониторинг	проведение мониторинга увеличения активности и социальных инициатив обучающихся МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского после и во время участия в проекте путем диагностики через опросы, анкеты и пр.
2. Обмен опытом и трансляция практических результатов проекта	различные формы взаимодействия образовательных учреждений, органов власти, общественности.
3. Обсуждения и дебаты	открытые обсуждения и дебаты на темы представленного материала, а также наложение на него устной или письменной рецензии со стороны всех заинтересованных лиц и организаций.